建 设 工 程 竣 工 验 收 报 告 

工程名称：成武县人民医院扩建工程液氧站
建设单位：         成武县人民医院        

施工单位：      中铁六局集团有限公司     

竣工验收时间： 2021  年 9 月  10  日   

山东省建设工程质量监督总站监制

填 表 说 明

1、表鲁质监04—03Ⅲ中“工程竣工验收意见”由验收组填写，应注明是否同意通过竣工验收。

2、表鲁质监04—03Ⅲ中：“工程竣工验收结论”由验收组人员共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求，工程质量是否合格及总体质量水平作出评价。

3、填写表格，应字迹端正，内容真实，签名必须真实有效，单位公章必须符合法定资格要求。

4、本表用黑色、蓝黑色钢笔填写清楚。
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	                                                                   鲁质监04—03Ⅰ

	工程名称
	成武县人民医院扩建工程液氧站
	工程地址
	山东省菏泽市成武县永昌路与北环路交叉口

	建筑面积（㎡）
	124㎡
	结构类型
	　框架结构

	工程造价（万元）
	　
	层数
	　1层

	建设单位
	　成武县人民医院

	施工单位
	中铁六局集团有限公司
	资质等级
	　特级

	勘查单位
	菏泽市建设工程勘察院
	资质等级
	　甲级

	设计单位
	　中国中元国际工程有限公司
	资质等级
	　甲级

	监理单位
	　达华工程管理（集团）有限公司山东分公司
	资质等级
	　甲级

	施工许可证号
	　371723201909200101
	规划许可证号
	地字第37292420170728001号

	开工时间
	　2018年10月1日
	竣工验收时间
	2021年9月10日　　

	工程概况
	本工程为成武县人民医院扩建工程液氧站，位于山东省菏泽市成武县乐成河的东部，永昌路以西，北环路以南。本工程主体建筑为钢筋混凝土框架结构，总建筑面积为124㎡，地上124m2，地上1层。

	竣工验收组织
	验收组职务
	姓名
	工作单位
	专业
	技术职称
	单位职务

	
	组长
	马寅戌
	成武县人民医院
	
	
	党委副书记

	
	副组长
	程学增
	达华工程管理（集团）有限公司
	
	监理工程师
	总监

	
	验收组成员
	陈兴
	中元国际工程有限公司
	
	注册建筑师
	项目负责人

	
	
	马晨阳
	成武县人民医院
	
	
	总务科副主任

	
	
	杨英华
	中铁六局集团有限公司
	
	一级建造师
	项目经理

	
	
	赵泽平
	中铁六局集团有限公司
	
	一级建造师
	技术负责人

	
	
	程勇
	成武县人民医院
	
	
	基建班长

	
	
	张衍信
	菏泽市建设工程勘察院
	
	
	项目负责人

	
	
	郭宝臣
	菏泽市建设工程勘察院
	
	
	技术负责人

	
	
	王漪
	中元国际工程有限公司
	
	
	技术负责人

	
	
	张明华
	中元国际工程有限公司
	
	注册结构工程师
	技术负责人

	
	
	朱冬冬
	中铁六局集团有限公司
	
	一级建造师
	工程部部长

	
	
	张强强
	中铁六局集团有限公司
	
	
	质量负责人

	
	
	张高旗
	达华工程管理（集团）有限公司
	
	监理工程师
	工程师

	
	
	刘建国
	达华工程管理（集团）有限公司
	
	监理工程师
	工程师
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	                                                               鲁质监04—03Ⅱ

	竣工验收            标准
	现行国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准及有关规定

	竣工验收             程序
	建设单位收到施工单位提交的工程竣工验收申请报告后，于2021年9月10日组织勘察、设计、施工、监理等单位及有关专家组成验收小组，制定了验收方案，对工程进行了竣工验收，验收过程中，成武县建设工程质量监督站对工程竣工验收实施了监督。

	竣工验收             内容
	验收人员听取和审阅了建设、设计、勘察、施工、监理单位的工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况及工程档案资料，对工程质量进行实地检查。

	建设单位            执行基本            建设程序            情况
	在项目开始阶段，严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进行管理，及时办理各种建设手续，包括项目概算、建设用地、规划报批、图纸审查、消防审核、开工报告等，各项手续齐全，确保工程顺利进行。施工过程中对工程质量、进度、安全及外部协调等工作进行科学管理，各分部验收在建设局的监督下，勘察设计、施工、监理单位参加，遵守建设程序，验收严格按照图纸及施工规范进行。竣工验收阶段，在施工单位完成自检合格后，监理单位组织工程初验合格的基础上，达到施工图纸、国家规范的要求，具备验收条件，通过验收。验收过程中质量监督站全程进行监督。

	对勘查单            位的评价
	整体技术水平和能力高，勘察质量可靠，在勘察工作上，该设计院进度安排合理，操作程序规范，保证勘察工作如期完成，并及时提交了勘察报告，确保工程如期进行。

	对设计单             位的评价
	能够认真履行合同要求，积极主动的对现场提出问题及时回复以及解决问题，确保工程质量进度正常进行，能够按照时间节点完成任务。

	对施工单            位的评价
	施工单位能建立健全质量保证体系，落相关质保证制度，施工中能严格按照施工组织设计，强制性标准，规范化要求施工，能及时整改施工中存在的问题。

	对监理单            位的评价
	项目监理部全体监理人员遵循“科学、诚信、公正、守法”的职业准则，把优质服务体现于监理工作之中，实行专业分工，各专业监理工程师配备合理，专业配备齐全，认真履行职责。主动听取我方的意见和建议，积极主动为我方提供技术指导意见、建议及工作支持。
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	                                                              鲁质监04—03Ⅲ

	工程质量验收情况
	项目
	验收记录
	验收结论

	
	分部工程
	共分  9 部，经查     9  分部       符合标准及设计要求    9 分部
	验收合格

	
	质量控制资料核查
	共  53 项，经审查符合要求53项        经核定符合规范要求   53   项
	验收合格

	
	安全和主要功能核查及抽查结果
	共核查 33 项，符合要求  33 项         经返工处理符合要求    0   项
	验收合格

	
	观感质量验收
	共抽查 53 项，符合要求  53  项         不符合要求          0      项
	验收合格

	
	工程质量验收结论
	　验收合格

	工程竣工验收意见
	　

	工程竣工验收结论
	　

	参加验收单位
	建设单位
	监理单位
	设计单位
	施工单位

	
	（公章） 

法定代表：

年  月  日
	（公章）

法定代表：

       年  月  日
	（公章）

 法定代表：

       年  月  日
	（公章）

法定代表：

                         年  月  日


